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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования средств, выделенных на реализацию национального проекта «Образование» «Точка Роста», на территории муниципального образования 
«Карсунский район» в МКОУ Сосновская СШ за 2019 год»
                                                                                             30 ноября 2020 года
1. Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Карсунский район» на  2020 год, утвержденный Председателем Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Карсунский район» от 16.12.2019 г., уведомление на право проведения контрольного мероприятия от 30.11.2020 г. 

2. Цель контрольного мероприятия:
- оценка целесообразности и обоснованности выделения средств на создание в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом;
- оценка законности и эффективности фактически произведенных расходов на ремонт спортивного зала  и их соответствие плановым показателям;
- подготовка предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, совершенствованию нормативно-правовой базы, определяющей деятельность объектов контрольного мероприятия;

- подготовка предложений по сокращению неэффективных расходов;

    - содействие созданию условий для противодействия коррупционным проявлениям.

 3. Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов.
4. Объект контрольного мероприятия: Управление образования МО «Карсунский район», МКОУ Сосновская СШ.
5. Проверяемый период: 2019 г.  

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.11.20 г. по 25.12.20 г.

7. Объем проверенных средств  – 1582,9628 тыс. руб.
8. Количество выявленных нарушений - 7 . Общая сумма выявленных нарушений составила – 554,50619 тыс. руб.

9. Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора 

          а) Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (II группа нарушений Классификатора нарушений)
              1) пункт 2.3 Классификатора «Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учёта» – 1 кол.;

         б) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (IY  группа нарушений Классификатора)

          1) пункт 4.44. Классификатора «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору)» – 5 кол., нарушены сроки поставки оборудования поставщиком и сроки оплаты;
         2)  не применение мер ответственности по контрактам – 2,02631 тыс. руб., школой не проведена претензионная работа и не были применены меры ответственности по 1 договору, а также не проведено взыскание штрафа по 1 договору, пункт 4.47 Классификатора «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя».
10. Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения и несуммовые нарунения всего -7, в том числе: 

по вопросу «Анализ целей, задач, показателей результативности, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2020 годы» использования средств, выделенных на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 
           Постановлением администрации МО «Карсунский район» от 07.02.2014  № 128 утверждена муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2020 годы». 

          Исполнителем муниципальной программы является управление образования администрации МО «Карсунский район». 

           Изменения в муниципальную программу в проверяемом периоде вносились от 30.12.2019 №776 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 07.02.2014 № 128: система  программных мероприятий муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной программе) содержит мероприятия, связанные с обновлением материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации  национальных  проектов «Образование», «Точка Роста».
           В соответствии статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа  приведена в соответствии с решением о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

          Проверкой установлено соответствие объёмов финансирования муниципальной программы, указанных в Программе, показателям бюджетных назначений утверждённых решением о бюджете МО «Карсунский район» на 2019 год. Информация о соответствии представлена в таблице 1:
Таблица 1

(тыс. руб.)

	Наименование показателя
	Решение 

о бюджете на 2019 год
	Муниципальная программа по состоянию на 31.12.2019г.
	отклонение

	муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2020 годы»
	1582,9628
	1582,9628
	0,0


по вопросу  «Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия. Полнота выделения средств, выполнение условий софинансирования.»
        Согласно уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств № 265 от 05.03.2019 г. Министерства образования и науки Ульяновской области  управлению образования администрации муниципального образования «Карсунский район» предоставлены субсидии на обновление материально-технической базы образовательных учреждений для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1575,04799 тыс. руб.
          Уведомлением об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №281 от  18.03.2019 г. Управления образования администрации МО «Карсунский район» главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования администрации МО «Карсунский район» увеличены бюджетные ассигнования по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код ГРБС 573, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 804E151690, вид расходов 244, КОСГУ 225 на сумму 1575,04799 тыс. руб.

          Министерством образования и науки Ульяновской области и муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» подписано Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Ульяновской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2021 годы №73614000-1-2019-005 от 30 апреля 2019 года. Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Карсунский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств с учётом софинансирования местного бюджета на 2019 год должен составлять 1582,96280 тыс. руб.

         Получателем субсидии является МКОУ Сосновская СШ. 

по вопросу  «Наличие в утвержденном плане-графике  соответствующих средств на приобретение учебного оборудования в целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»
           Изменённая бюджетная смета МКОУ Сосновская СШ с учётом субсидии  областного бюджета в сумме 1582,96280 тыс. руб. утверждена 13.03.2019 г.

           Таким образом, условия Соглашения по обеспечению софинанирования местного бюджета выполнено.

           План-график с учетом субсидий областного бюджета утвержден 22.05.2019 г.
в сумме 1575,04793 тыс. руб., изменения  от 09.12.2019 г. в сумме 1582,9629 тыс. руб.

по вопросу «Анализ организации закупок учебного оборудования. Проверка полноты и целевого характера использования средств»   

          МКОУ Сосновская СШ является муниципальным заказчиком. 

          Проверкой установлено, что МКОУ Сосновская СШ с применением конкурентных видов закупок осуществлена закупка оборудования с НМЦК в сумме 1148,58501  тыс. руб., окончательная цена контрактов 1108,25778 тыс. руб. Экономия составила 40,32723 тыс. руб., или 3,5 % от НМЦК. Информация о заключенных муниципальных контрактах приведена в таблице 2:

Таблица 2
	Наименование
	Способ осуществления закупки
	Поставщик
	Наименование товара
	НМЦК
	Сумма контракта (руб.)
	Экономия

(руб.)

	Контракт № 87 от 30.07.2019 г.
	электронный аукцион
	ИП Коваленко А.И.
	Поставка квадрокоптеров
	99088,34
	98592,90
	495,44

	Контракт №81 от 22.07.2019 г.
	электронный аукцион
	ООО«Интегра»
	Поставка ноутбуков
	141261,0
	134197,9
	7063,1

	Контракт №84 от 12.07.2019 г.
	электронный аукцион
	Торговая компания «КиТ+»
	Поставка цифрового оборудования
	377288,0
	375401,56
	1886,44

	Контракт №82 от 22.07.2019 г.
	электронный аукцион
	ООО «Форте Групп»
	Поставка аддитивное оборудование
	157411,67
	126529,42
	30882,25

	Контракт №80 от 15.07.2019 г.
	электронный аукцион
	ООО «Смарт Групп»
	Поставка аддитивное оборудование
	321436,0
	321436,0
	0,0

	Контракт №79 от 15.07.2019 г.
	электронный аукцион
	Торговая компания «КиТ+»
	Поставка шлема виртуальной реальности
	52100,0
	52100,0
	0,0

	ИТОГО
	
	
	
	1148585,01
	1108257,78
	40327,23


            Проверкой установлено, что в нарушение п.4.44 (Нарушение условий реализации контрактов (договоров) в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)  на сумму 448,33277 тыс. руб., муниципального контракта № 80  от 15.07.2019 г. с ООО «Смарт Групп» поставщиком нарушен срок поставки товара: до 29.07.2019 г.  Фактическая поставка товара осуществлена:

-накладная № 861 от 16.08.2019 г. на сумму 287,474 тыс. руб.

-накладная № 884 от 23.08.2019 г. на сумму 33,962 тыс. руб.

     Нарушение п.4.4 муниципального контракта № 82  от 15.07.2019  г. с ООО «Форте Групп» поставщиком нарушен срок поставки товара: до 29.07.2019 г.  Фактическая поставка товара осуществлена:

-накладная №8 от 25.09.2019 г. на сумму 126,89677 тыс. руб.
           МКОУ Сосновская СШ составлялась претензия об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту от 11.10.2019 г. № 2064 , расчёт суммы неустойки составил 1,74189 тыс. руб. ООО «Форте Групп» пени по контракту оплачены в полном объеме.

          Кроме того, МКОУ Сосновская СШ заключено 8 договоров на сумму 474,70502 тыс. руб. без проведения конкурсных процедур, что составляет 30% общей суммы субсидии. Информация о заключенных договорах с единственным поставщиком приведена в таблице 3:

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование
	Способ осуществления закупки
	Поставщик
	Наименование товара
	Сумма контракта (руб.)

	1
	Договор № У-71 от 13.06.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ИП Гаврикова И.В.
	Оборудование для проведения учебного процесса
	87424,38

	2
	Договор №1306-2М от 13.06.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «РегионКомСервис»
	Фотоаппарат и аксессуары
	36376,00

	3
	Договор
№1306-1М от 13.06.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «РегионКомСервис»
	Оргтехника
	36003,00

	4
	Договор
№ 35 от 27.06.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «Энерго»
	Комплект мебели
	78537,33

	5
	Лицензионныйдоговор
№ 1007-1М от 10.07.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «РегионКомСервис»
	Фотграмметрическое программное обеспечение
	40736,00

	6
	Договор
№ 110/ПО от 31.07.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «Производственное объединение Зарница»
	Оборудование для ОБЖ и оказания первой помощи
	89738,79

	7
	Договор
№ 0508-1М от 05.08.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «РегионКомСервис»
	Учебное оборудование
	53220,0

	8
	Договор
№0110-1М от 01.10.2019 г.
	п.4 ч.1 ст.93

единственный поставщик
	ООО «РегионКомСервис»
	Учебное оборудование
	52669,52

	
	ИТОГО:
	
	
	
	474705,02


            Проверкой установлены 1 факт нарушения поставщиками сроков поставки закупленного товара (код Классификатора – 4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 0,28442 тыс. руб. Информация о нарушениях приведена в таблице 4:

Таблица 4

	№ п/п
	Поставщик
	Реквизиты контракта/

договора
	Сумма

(руб.)
	Срок поставки
	Фактический срок поставки
	Просрочка

(дней)
	Сумма пеней

(руб.)

	1
	ООО «РегионКомСервис»
	№0110-1М от 01.10.2019
	52669,52
	31.10.2019
	27.11.
2019
	27
	284,42


          Управлением образования администрации МО «Карсунский район» и муниципальным заказчиком МКОУ Сосновская СШ претензионная работа с поставщиками не проводилась.
          Также проверкой установлены факты несвоевременной оплаты (код Классификатора – 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров) в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) на сумму 232,41842 тыс. руб.
-контракт №82 от 22.07.2019 г. на сумму 126,52942 тыс. руб.,  оплачен 21.11.2019 г. ПП №17347,17346;

-договор №0508-1М от 05.08.2019 г. на сумму 53,22 тыс. руб., оплачен 25.11.2019 г. ПП №17443, №17442, №17441;

 -договор №0110-1М от 01.10.2019 г. на сумму 52,66952 тыс. руб., оплачен 04.12.2019 г. ПП №18127, №18126, №18125;

           Оплата товара МКОУ Сосновская СШ произведена  в полном объёме.

по вопросу  «Организация учёта приобретенного учебного оборудования.  Обеспечение условий для его сохранности и полноценной эксплуатации» 

            Закупка оборудования, связанного с обновлением материально-технической базы МКОУ Сосновская СШ в рамках реализации  национальных проектов «Образование», «Точка Роста» осуществлялась  с лицевого счёта № 03573105810.
            В нарушение требований ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» приобретённые основные средства и нематериальные активы не своевременно приняты к учёту на счёт 4.101 в регистрах бухгалтерского учёта: накладная №884 от 23.08.2019г. вычислительный блок интерактивного комплекса в количестве 1 штуки; накладная №1348 от 27.07.2019 г. МФУ HP (принтер/сканер/копир), накладная №1243 от 20.08.2019 г. тренажер-манекен для отработки приемов (Код Классификатора - 2.3 Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета).
по вопросу «Соответствие фактического использования оборудования его целевому назначению и реализуемых в образовательной школе программ»

             Контрольно-счётной комиссией МО «Карсунский район» осуществлена проверка фактического наличия приобретённого оборудования и основных средств в рамках реализации  национальных  проектов «Образование», «Точка Роста» в МКОУ Сосновская СШ. Инвентаризационная опись прилагается. Нарушений не установлено.

 11. Выводы: выявленные в ходе контрольного мероприятия допущенные нарушения и недостатки приводят к неисполнению законодательства, нерациональному использованию бюджетных средств к формированию не полной и не достоверной информации о проводимых мероприятиях необходимой  Администрации МО «Карсунский район», Управлению образования МО «Карсунский район».    

      12. Предложения:
          1.  Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте контрольного мероприятия;
2. В целях предотвращения неэффективного расходования средств бюджета МО «Карсунский район» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на стадии подготовки к закупке товаров, работ, услуг все заявки на приобретение товаров работ, услуг, подлежащих рассмотрению на заседании  Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Карсунский район» в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, расходы на закупку которых подлежат рассмотрению на заседании данной комиссии, направлять в данную Комиссию;
          3. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, услуг производить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с соблюдением всех условий, отраженных в данных контрактах, договорах;

          4. При нарушении условий реализации контрактов, договоров проводить претензионную работу и  применять меры ответственности к поставщикам. Взыскать неустойку с недобросовестных поставщиков в сумме 0,28442 тыс. руб.;
          5. Организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Внести изменения в бухгалтерскую отчетность по учету основных средств.  
          6. За выявленные нарушения, установленные в ходе проверки, виновных лиц привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности.
         Отчет о результатах рассмотрения акта проверки необходимо предоставить  до 18.12.2020 г.
13. Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия нет.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

МО «Карсунский район»                                                                       О.О. Муреева
