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УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования 
«Карсунский район»
                                                                                                                                                        _______________ В.Б. Чубаров 
  ___ ________________  20__г.

ПАСПОРТ
муниципального проекта  «Современная школа»
муниципального образования « Карсунский район »

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	«Современная школа»

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	01.11.2018–31.12.2024

	Куратор муниципального  проекта
	Абрамова Е.С., первый заместитель Главы администрации  МО «Карсунский район»  

	Руководитель муниципального проекта
	Чиндина Н.Ю.,  начальник  МКУ «Управление  образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области 

	Администратор муниципального проекта
	Борисова  С.В., начальник  отдела общего  образования МКУ «Управление  образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области

	Связь с муниципальной программой  «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2014 - 2020 годы»

	Муниципальная  программа  «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации  МО «Карсунский район»  от 13 ноября 2014 г.  № 654 





2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы. 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных учреждений муниципального образования «Карсунский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент

	1. 
	Доля образовательных организаций  МО «Карсунский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	01.06.2018
	5
	18
	41
	59
	80
	100

	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	Число общеобразовательных организаций  МО «Карсунский район», обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	01.09.2018 
	1
	3
	7
	10
	   10
	10

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел.
	Основной
	0
	01.09.2018
	88
	1216
	1601
	1797
	1900
	1980






3. Результаты муниципального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы. 

	1.
	Результат муниципального проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
Характеристика результата муниципального проекта: повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	1.1. 
	Во всех организациях МО «Карсунский район», реализующих общеобразовательные программы,  обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:2], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [2: Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	31.12.2024
	К концу 2024 года во всех образовательных учреждениях  МО «Карсунский район» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум»


	1.2. 
	В 10 общеобразовательных школах МО «Карсунский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 88 человек
	31.12.2022
	К концу 2022 года в  10 школах МО «Карсунский район»  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.


	1.3. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	31.12.2020
	К концу 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.


	1.4. 
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории  МО «Карсунский район»[footnoteRef:3] [3: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 

	31.12.2020
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории  МО «Карсунский район» , что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.

	1.5. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях  МО «Карсунский район» на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях  МО «Карсунский район»  на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в достижения ключевых показателей национального проекта «Образования»


	1.6. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.7. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Карсунский район», вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций  МО «Карсунский район»  вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

	1.8. 
	Не менее 70 % организаций МО «Карсунский район», реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:4] [4: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций  МО «Карсунский район»  реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2024 год – 100% организаций 

	1.9. 
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций МО «Карсунский  район»  функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:5] [5: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 

	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций  МО «Карсунский район»  обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.




4. Финансовое обеспечение муниципального проекта 
* Объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию 
будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.
	№ п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019**
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.3.
	В каждом общеобразовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	бюджет Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 
	0 

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Ульяновской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0
	 0
	 0



[bookmark: _GoBack]5. Участники муниципального  проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель муниципального проекта
	Чиндина Н.Ю. 
	Начальник  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район» 
	[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	60

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	3.
	Руководитель муниципального проекта
	Чиндина Н.Ю.
	Начальник  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»
	Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	4.
	Администратор муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	5.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	6.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	7.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	8.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	9.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	10.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	11.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	12.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	13.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	14.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	15.
	Участник муниципального проекта
	Потеряхин А.В.
	Экономист  МБУ «ЦРО и БУ»
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	16.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Чиндина Н.Ю.
	Начальник  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»
	Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации  МО «Карсунский район»  
	60

	17.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	18.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	19.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	20.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	21.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	22.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	23.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	24.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	25.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	26.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	20

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах города Кедрового

	27.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Чиндина Н.Ю.
	Начальник  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»
	Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации  МО «Карсунский район»  
	60

	28.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	29.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	30.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	31.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	32.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	33.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	34.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	35.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	36.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	37.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	10

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	38.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	39.
	Участник муниципального 
проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	40.
	Участник муниципального 
проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	41.
	Участник муниципального 
проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	42.
	Участник муниципального 
проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	43.
	Участник муниципального 
проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	44.
	Участник муниципального 
проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	45.
	Участник муниципального 
проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	46.
	Участник муниципального 
проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	47.
	Участник муниципального 
проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	48.
	Участник муниципального 
проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	49.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	50.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	51.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	52.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	53.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	54.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	55.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	56.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	57.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	58.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	59.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	60.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	61.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	62.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	63.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	64.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	65.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	66.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	67.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	68.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	69.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	70.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся


	71.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	72.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	73.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	74.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	75.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	76.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	77.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	78.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	79.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	80.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	81.

	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	82.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	83.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»

	84.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	85.
	Участник регионального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	86.
	Участник регионального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	87.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	88.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	89.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	90.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Борисова С.В. 
	Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район» 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	40

	91.
	Участник муниципального проекта
	Захаров А.В. 
	Директор МКОУ Сосновская СШ 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	92.
	Участник муниципального проекта
	Кабакова Н.А. 
	Директор МБОУ Карсунская СШ  им. Д.Н. Гусева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	93.
	Участник муниципального проекта
	Струева  В.А. 
	Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	94.
	Участник муниципального проекта
	Галенко А.Г. 
	Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	95.
	Участник муниципального проекта
	Бурыкина Е.А. 
	Директор МБОУ  Таволжанская ОШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	96.
	Участник муниципального проекта
	Кулагина Е.Е. 
	Директор  МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	97.
	Участник муниципального проекта
	Мартьянов В.В. 
	Директор  МКОУ Уренокарлинская СШ   им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	98.
	Участник муниципального проекта
	Ванюшин Г.Н. 
	Директор МКОУ Белозерская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	99.
	Участник муниципального проекта
	Батяшина Л.А.
	Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова 
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30

	100.
	Участник муниципального проекта
	Меннибаев И.К. 
	Директор МКОУ Нагаевская СШ
	Зайчиков С.Н., и.о. начальника  Управления  образования администрации  МО «Карсунский район»  
	30














ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта «Современная школа»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта

	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	В 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе высокооснащенных ученико-мест[footnoteRef:6] [6: Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	01.01.2019 
	31.12.2019 
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	2.
	В 1[footnoteRef:7] школе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 358 учащихся [7:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 

	01.01.2020
	31.12.2020 
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.

	информационно-аналитический отчет 
	РП

	2.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Ульяновской области на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н. Гусева и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.03.2020
	30.04.2020
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	Заявка муниципального образования «Город Кедровый» в Департамент общего образования Томской области
	РП

	2.2.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образования Ульяновской области о предоставлении субсидии из областного  бюджета бюджету муниципального образования «Карсунский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	01.05.2020
	31.05.2020 
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	соглашение с Департаментом общего образования Томской области
	РП

	2.3.
	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
	01.03.2020 
	31.12.2024 
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	3
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Карсунского района
	01.01.2020
	01.07.2020
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	4.
	Во всех школах, реализующих общеобразовательные программы,  обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе высокооснащенных ученико-мест, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2020 
	31.12.2024 
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	5.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Карсунского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2020
	31.12.2022
	Борисова С.В.
Гурьянова С.М.
Зуборев А.А.

	информационно-аналитический отчет
	АРП

	6.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 
	01.01.2020
	31.12.2024
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
Халикова Д.М.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	7.
	Не менее 100 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	01.01.2020
	31.12.2024
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.
Гурьянова С.М.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	8.
	Во всех общеобразовательных организациях для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 
	01.01.2020
	31.12.2024
	Борисова С.В.
Халикова Д.М.
	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	9.
	Не менее 100 % организаций Карсунского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	01.01.2020
	31.12.2024
	Борисова С.В.
Зуборев А.А.

	информационно-аналитический отчет 
	АРП

	10.
	Не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций Карсунского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
	01.01.2021
	31.12.2024
	Ильина М.А.
Хворостова Т.В.
Дурникова А.В.
Лазарева Н.В.
	информационно-аналитические отчеты 
	АРП








